



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato dall'Unione europea  
NextGenerationEU

FUTURA  
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**Investimento:**

M4C1I2.1-Animatori digitali 2022-2024

**Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:**

CHTD11000L

**Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:**

ITCG GALIANI - DE STERLICH

I. T. C. E GEOMETRI - "GALIANI DE STERLICH"-CHIETI  
Prot. 0003778 del 22/03/2024  
VI (Uscita)

**Sede:**

(CHIETI)-VIA UMBERTO RICCI N. 22-CHIETI-ABRUZZO

**Titolo progetto:**

Animatore digitale:  
formazione del personale  
interno

**CUP:**

D74D22002860006

**Codice locale progetto:**

M4C1I2.1-2022-941-P-8373

**Importo finanziato:**

2.000,00 €

## ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Il/la sottoscritto/a Simonetta Longo in qualità di Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore CHTD11000L - ITCG GALIANI - DE STERLICH, in relazione al progetto sopra identificato, finanziato nell'ambito del PNRR, per gli adempimenti di cui all'art. 2 del Decreto Legge 2 marzo 2024 n.19, sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni

### DICHIARA E ATTESTA

- di aver provveduto all'aggiornamento del sistema informativo «FUTURA PNRR» con gli avanzamenti procedurali, finanziari e fisici al 31 dicembre 2023 e relativi alle successive annualità del progetto, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti;
- che il cronoprogramma procedurale e finanziario così aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

## Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	01/01/2023	31/08/2024	20/12/2023	14/03/2024
Predisposizione capitolato e bando di gara				
Pubblicazione bando di gara				

<b>Fasi procedurali</b>	<b>Data inizio prevista</b>	<b>Data fine prevista</b>	<b>Data inizio effettiva</b>	<b>Data fine effettiva</b>
Aggiudicazione *	01/09/2023	15/09/2023	10/01/2024	10/01/2024
Stipula Contratto *	15/06/2023	15/06/2023	10/01/2024	10/01/2024
Esecuzione Fornitura *	02/10/2023	30/06/2024	12/02/2024	14/03/2024
Collaudo/Verifica di conformità *	03/07/2024	15/07/2024	21/03/2024	21/03/2024

**Data**

21/03/2024

**LEGALE RAPPRESENTANTE**

Simonetta Longo