



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

FUTURA
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Investimento:

M4C1I1.4-Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:

CHTD11000L

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:

ITCG GALIANI - DE STERLICH

I. T. C. E GEOMETRI - "GALIANI DE STERLICH"-CHIETI
Prot. 0003776 del 22/03/2024
VI (Uscita)

Sede:

(CHIETI)-VIA UMBERTO RICCI N. 22-CHIETI-ABRUZZO

Titolo progetto:

L'OFFICINA DELLE IDEE

CUP:

D74D22004000006

Codice locale progetto:

M4C1I1.4-2022-981-P-12226

Importo finanziato:

123.123,99 €

ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Il/la sottoscritto/a Simonetta Longo in qualità di Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore CHTD11000L - ITCG GALIANI - DE STERLICH, in relazione al progetto sopra identificato, finanziato nell'ambito del PNRR, per gli adempimenti di cui all'art. 2 del Decreto Legge 2 marzo 2024 n.19, sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni

DICHIARA E ATTESTA

- di aver provveduto all'aggiornamento del sistema informativo «FUTURA PNRR» con gli avanzamenti procedurali, finanziari e fisici al 31 dicembre 2023 e relativi alle successive annualità del progetto, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti;
- che il cronoprogramma procedurale e finanziario così aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	05/01/2023	31/12/2024	18/10/2023	
Predisposizione capitolato e bando di gara			18/10/2023	18/10/2023
Pubblicazione bando di gara			18/10/2023	17/11/2023

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Aggiudicazione *	26/06/2023	15/07/2023	07/12/2023	07/12/2023
Stipula Contratto *	17/07/2023	24/07/2023	07/12/2023	07/12/2023
Esecuzione Fornitura *	01/09/2023	30/11/2024	11/12/2023	
Collaudo/Verifica di conformità *	01/12/2024	31/12/2024		

Data

21/03/2024

LEGALE RAPPRESENTANTE

Simonetta Longo